

Утверждаю:
И.о. директора  Х.М. Инхаджиева
Приказ № _____, от 26.08.2016г



Дорожная карта

МБОУ « СОШ№6 им. Х.А. Мамакаева с. А-Мартан» по реализации комплекса мер по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

Для обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- обеспечение организационно и нормативно-правового обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение методическое обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- создание информационно-аналитического обеспечения апробации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

№	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственные исполнители	Результаты мероприятия
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.				
1	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию деятельности ОУ в связи с введением инклюзивного образования для обучающихся с ограниченными возможностями. Изучение нормативно-правовой базы инклюзивного образования.	Сентябрь-октябрь 2016г	Администрация ОУ	Разработка плана мероприятий «дорожной карты» по реализации комплекса мер по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.
2	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий ОУ по исполнению плана действий по введению ФГОС ОВЗ.	Август 2016г	Директор школы	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ
3	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ОВЗ на заседании ШМС.	Август 2016г	Руководитель ШМС	Организация деятельности по информации, консультировании педагогов школы.
4	Участие в совещаниях, семинарах РУО, ЧИПКРО	В течение 2016-2017 уч. года	Администрация ОУ	Изучение опыта работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

5	Разработка нормативно-правовых документов, внесение изменений в Устав	В течение 2016-2017 уч. года	Администрация ОУ	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.
6	Разработка АООП начального общего образования и условиях реализации ФГОС НОО (ОВЗ)	Август – март 2016-2017 уч.г.	Администрация ОУ	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.
7	Разработка адаптированных рабочих программ по предметам	Сентябрь-декабрь 2016г	Учителя-предметники	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.
8	Подготовка нормативно-правовой базы: - Подготовка приказов по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ; - Внесение изменений и дополнений в основную общеобразовательную программу; - Должностные инструкции работников; - Положение об организации обучения по АООП.	Сентябрь-май 2016-2017 уч.года	Администрация ОУ	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.